

質問回答書

令和4年8月22日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名： 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
本館外来他レイアウト変更工事

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学
附属市民総合医療センター
経営企画課経営企画担当
電話 045-253-5322
メール u_keiki@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<質問1> 工事期間は17カ月となっておりますが、ご提案の上短縮する事は可能でしょうか。	<回答1> 可能です。
<質問2> 平日昼間作業の工事が病院からの要望により夜間となった場合は、別途精算としてよろしいですか。	<回答2> 平日昼間を想定していた作業が病院からの要望により夜間作業となった場合には、別途協議させていただきます。
<質問3> RA-065工事工程表では9/初旬着手となっておりますが、各種設備機器・材料の納期が間に合わないことが予想されます。12/1着工の1階精神科工事工程の日程調整・協議は可能と考えてもよろしいでしょうか？	<回答3> 工事着手届出書の提出は、工事契約後7日以内となります。12月からの精神科工事工程については参考スケジュールですので別途協議は可能です。
<質問4> 共通仮設での現場作業員休憩所等は敷地東側の緑地に設営と考えてもよろしいでしょうか？	<回答4> 現場作業員休憩所等は、敷地西側の緑地に設営が可能です。（RA-67図参照願います。）
<質問5> RA-058～RA-060 <自走台車ステーション>移設工事について、指定の専門業者様の(株式会社日本シューター)連絡先および担当者様のお名前をご教示ください。	<回答5> 連絡先は以下の通りです。 株式会社 日本シューター 第一営業本部 リニューアル営業部 営業一課 TEL 03-3518-8620

<p><質問6></p> <p>RA-017、RA-022他にあります様に、2階・7階への資材揚重の為にELV(EE-2)の借用が可能と図示されていますが、籠内の養生は、工事期間中はそのままよろしいでしょうか。また、そのままが不可の場合、土曜日・日曜日の病院が連休となる場合は、金曜日の夜間に設置し日曜日の作業終了後に撤去をすれば、よろしいでしょうか。</p>	<p><回答6></p> <p>エレベーター籠内は資材揚重等で使用する都度の養生をお願いします。 また、土曜日、日曜日等の診療時間外における養生設置の考え方についてはお考えの通りです。</p>
<p><質問7></p> <p>RA-019、RA-067で、1階から資材搬入する場合の搬出入車両の駐停車スペースをご教示ください。</p>	<p><回答7></p> <p>搬出入口付近に駐停車スペースを設けたいと思いますが、詳細は別途協議とさせていただきます。</p>
<p><質問8></p> <p>RA-013、RA-032 間仕切り符号「P2」がリストでは斜線となっていますが、精神科改修後の平面詳細図に記載があります。工事費積算書に数量は含まれていると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p><回答8></p> <p>RA-013図のP2の斜線は解除し、P2を見込んでください。</p>
<p><質問9></p> <p>RA-015、RA-032の精神科処置室の壁紙の張り替えは、平面詳細図のY5通り側の壁面のみとしてよろしいでしょうか。</p>	<p><回答9></p> <p>精神科処置室の壁紙の改修は、Y5通り・X4通りの処置室内柱[S6]の仕上げ面です。</p>
<p><質問10></p> <p>RA-064に記載されている「平日の昼間（内装工事比較的音が小さい工事）」とありますが、工事費積算書より抜粋した下記内容は、平日の昼間に施工可能と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直接仮設(土・日・祝日の昼間)とありますが、墨出し・養生・整理清掃片付けは、平日の昼間でも可と考えてよろしいでしょうか。 ・金属工事(平日の昼間)とありますが、軽量鉄骨下地の切断加工の音や、ランナー固定時の音、開口補強時のビス止めの音などは、施工可能であると考えてよろしいでしょうか。 ・発生材処理(平日の昼間)に運搬・積込み可とありますが、地下1階・1階より搬出する際に病院からの制約事項等ありましたら、ご教示ください。 	<p><回答10></p> <p>基本的な考え方は、「大きい音の出る工事は土・日・祝日の昼間工事」と考えております。詳細につきましては、別途協議とさせていただきます。 発生材搬出の際、平日の昼間は地下1階車路及びサービスヤードが混雑しているため、他の利用者に配慮した運搬作業をお願いします。</p>
<p><質問11></p> <p>RA-065にある工事工程表は、あくまで参考と考え、機器納期等の影響により各階の工事開始日や完了日の変更および平日昼間作業による工期短縮については、協議をもって可能と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p><回答11></p> <p>ご理解の通りです。</p>
<p><質問12></p> <p>社内回議上、見積内訳書をまとめる必要があります。工事費積算書のエクセルデータをいただく事は出来ませうでしょうか。</p>	<p><回答12></p> <p>契約締結後に、金額抜き工事費積算書のエクセルデータの提供は可能です。</p>

以上