
入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

　上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当

電話

メール

以上

ファンコイルユニット・ファンフィルターユニッ
トの納期について
現在、ファンコイルユニットとファンフィルター
ユニットの納期は約3～4ヶ月かかるので、契約後
に最短で納入仕様書の承認をいただいたとして、
恐らく納品可能な時期は令和5年12月下旬～令和6
年1月上旬になると思われます。
工事時期に間に合わせるように発注する為に、契
約後すぐに納入仕様書の承認をいただくことは可
能でしょうか。

契約締結後、迅速に納入仕様書等の承認を行うこ
とは可能です。
また、回答２も参照ください。

045-253-5322

<質問４> <回答４>

工期について
入札情報の仕様書では契約締結日から令和6年1月
31日までとなっているが、設計図内の『RA-034
4階ﾛｰﾃｰｼｮﾝ計画図』ではﾌｪｰｽﾞ3の工事時期が2024
年2月中旬までとなっています。正確な工期がい
つまでなのかご教示願います。

回答1を参照ください。

<質問５> <回答５>

上記期間において
設備機器（FFU、エアシャワーなど）納期遅延が
想定されます。
納期遅延分は別途協議とさせて頂けると考えて良
いのでしょうか？

工期については、工事請負契約約款に基づき協議
します。

<質問３> <回答３>

特記仕様書（1）RA-002にある㊶化学物質の濃度
測定を6部屋施工するようになっていますが、内
訳書のどこにも記入されておりません。
いかがしたらよろしいでしょうか。

積上共通仮設に計上しています。
工事設計書 P-114 を参照ください。

工期について
入札説明書の工期は令和6年1月31日ですが、設計
図面RA-034の工事手順書において（フェーズ3）
に2024.2.初旬～中旬と記載してあります。
入札説明書の納期と考えて良いのでしょうか？

工期について、RA-34に記載されている工事時
期・時間については仮のものであるため、設計書
と工事仕様書に記載のあります1月31日を正とし
てください。

<質問１> <回答１>

<質問２> <回答２>

質問回答書

質問 回答

件 名 ：
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

本館４階生殖医療センター改修工事

 令和５年８月２１日

公立大学法人横浜市立大学

附属市民総合医療センター

経営企画課経営企画担当

ukeiyaku@yokohama-cu.ac.jp
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