

本校舎教室の作業可能日

作業可能日

		306室	307室	308室	309室	ゼミ11室	ゼミ12室	ゼミ13室	ゼミ14室	ゼミ15室	ゼミ16室	ゼミ21室	ゼミ22室	ゼミ23室	ゼミ24室	ゼミ25室	ゼミ26室	
2月1日	水																	
2月2日	木					工事不可												
2月3日	金					工事不可												
2月4日	土	工事不可																
2月5日	日	工事不可																
2月6日	月																	
2月7日	火																調整中	
2月8日	水																	
2月9日	木																調整中	
2月10日	金	16時まで使用可				工事不可												
2月11日	土	工事不可																
2月12日	日	工事不可																
2月13日	月																	
2月14日	火																調整中	
2月15日	水																	
2月16日	木																調整中	
2月17日	金	調整中																
2月18日	土	調整中																
2月19日	日	工事不可																
2月20日	月																	
2月21日	火																調整中	
2月22日	水																	
2月23日	木																	
2月24日	金	工事不可																
2月25日	土	工事不可																
2月26日	日	工事不可																
2月27日	月																	
2月28日	火																調整中	
3月1日	水																	
3月2日	木																調整中	
3月3日	金																	
3月4日	土																	
3月5日	日																	
3月6日	月																	
3月7日	火																調整中	
3月8日	水																	
3月9日	木																調整中	
3月10日	金	工事不可																
3月11日	土	工事不可																
3月12日	日	工事不可																
3月13日	月																	
3月14日	火																調整中	
3月15日	水																	
3月16日	木																調整中	
3月17日	金																	
3月18日	土																	
3月19日	日																	
3月20日	月											調整中						
3月21日	火											調整中						
3月22日	水											調整中						
3月23日	木	工事不可																
3月24日	金	工事不可																
3月25日	土																	
3月26日	日																	
3月27日	月																	
3月28日	火																調整中	
3月29日	水																	
3月30日	木																調整中	
3月31日	金	13時まで使用可				工事不可												